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COMUNICATO

ALLE' AGENZIE E ORGANI D'INFORMAZIONE:
STAMPA - RADIO - TELEVIONE :
: LL. SS.

Il Santuario riapre per la preparazione ¢ la celebrazione della festa annuale. I lavori tuttavia
non sono completati e la riapertura & provvisoria!

Si sapeva che l’intervento programmato sulla base del finanziamento erogato dalla Regione,
non avrebbe risolto i gravi e anngsi problemi dell’edificio sacro. Tanto meno si poteva pensare che,
alla conclusione dei lavori programmati, la chiesa ¢i venisse riconsegnata finita in tutti i suoi
particolari, compreso. 1’adeguamento liturgico, secondo le norme del Concilio Vaticano II. Ma le
travagliate vicende della gestione dei lavori hanno gravemente compromesso anche i risultati, pur
limitati, che era legittimo attendersi.

La storia ¢ nota, ma vale la pena elencarene la tappe:

v" Febbraio 2001: finanziamento regionale, il primo da parte dell’Assessorato ai Beni Culturali, il
secondo dell’ Assessorato ai Lavori Pubblici;

¥" Marzo 2003: aggiudicazione primo lotto dei lavori alla Ditta AR PU Costruzioni,

¥’ 22 maggio 2003: consegna dei lavori e apertura del cantiere;

La conduzione dei lavori, da subito apparsa sospetta per i dubbi e le perplessita cui dava luogo,
nonostante i pressanti Ordini di Servizio dal Direttore dei lavori, ha prodotto all’edificio sacro gravi
nuovi danni. o
v’ 4 agosto 2003: I'Impresa chiude il Cantiere per le ferie e... scompare.

- v Ottobre: arrivano, ¢ abbondanti, le piogge autunnali: hanno rischiato di far crollare le voite ¢
segnato (chissa per quanto!) la struttura gia assai compromessa dal tempo. ..

v 24.10.2004: il Comune, gestore dei lavori, rescinde il contratto con ’'Impresa AR PU per grave
irregolarita e ritardo, ed avvia le procedure per una nuova aggiudicazione;

v" Novembre 2003: provvidepziale intervento da parte di alcuni Imprenditori cittadini che,
preoccupati per le sorti dello storico edificio, con I’autorizzazione del Responsabile del
Procedimento, mettono in sicurezza il tetto del Santuario.

v’ 28 giugno 2004: nuova gara di appalto ¢ aggiudicazione dei lavori all’Impresa EGREM di
Cagliari;

v 3 settembre2004: consegna dei lavori all’Impresa EGREM;

Il piano dei lavori, perd, causa i ritardi e i danni da addebitare all’Impresa AR PU, subisce uno

stravolgimento con conseguente ridimensionamento delle opere. previste nel progetio.

¥’ Purtroppo, la conclusione dei lavori, prevista nel contratto d’appalto a giugno 2005, ¢ arrivata
ad agbsto inoltrato: anche la FG REM ha proceduto con una lentezza esasperante. ..

v' 24 gennaio 2005: si ¢ tenuta la gara di appalto per il secondo lotto dei lavori, aggiudicati
l’Impresa SANDALION di Cagliari. L’intervento, che interessa zone interne del Santuario, &
tuttora in corso ¢ la conclusione ¢ stabilita per ottobre 2008,
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Ora ci viene concesso di disporre del Santuario per preparare e celebrare Ia festa annuale: 7,
8 ¢ 9 settembre.

" Ringraziamo I’ Assessore ai Lavori Pubblici del Comune, il Responsabile del Procedimento,
il Direttore dei Lavori e I'Impresa SANDALION per la sensibilita che dimostrano.

La Basilica riapre le porte, ma non mancheranno i disagi a causa della sistemazione precaria
cui saremo costretti, € per la provvisorietd di non pochi degli interventi compiuti.

La riapertura avverra sabato 27 agosto prossimo, ore 18,00 con Ia celebrazione
eucaristica della 22ma domenica del tempo ordinario. La domenica 28 gli orari saranno i
soliti dei giorni festivi: ore 8,00 - 9,30 e 18,00, :

Lunedi 29 agosto, giorno d’inizio della preparazione alla festa annuale: S. Messa alle
ore 7,30; quindi, ore 17,15: prima Novena, cui seguird (ore 18,00) Ia Celebrazione
Eucaristica; ore 21,00: seconda Novena.

Si ringrazia vivamente per ’attenzione e per la sempre preziosa collaborazione.

Con cordiali saluti
Oristano, 10 agosto 2005. |

Vincenzo Curreli

rettore



